

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ООО УК «Ремжилстрой»


И.А. Трифонова



ПЛАН — ГРАФИК
по подготовке жилищного фонда ООО УК «Ремжилстрой» к отопительному сезону 2025-2026г.г.

№ п/п	Адрес	Ревизия системы отопления	Промывка системы отопления	Регулировка системы отопления	Опрессовка	Паспорт готовности Ж/Д	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС
ИЮНЬ								
1	20/01 (пр.Сююмбике, д.50)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август
2	25/27 (пр.Сююмбике, д.86/43)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
3	25/06 (пр.Яшлык, д.25)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
4	23/10Б (б-р Цветочный, д.11Б)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
5	23/10В (б-р Цветочный, д.11Б)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
6	23/10Г (б-р Цветочный, д.11Г)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
7	23/10Д (б-р Цветочный, д.11Д)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
8	25/11 (ул.Татарстан, д.4)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
9	24/08 (б-р Цветочный, д.23)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
10	20/04 (пр.Сююмбике, д.56)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
11	25/16 (пр.Яшлык, д.29)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
12	25/18 (пр.Яшлык, д.37)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
13	25/08 (пр.Мира, д.99)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
14	25/07А (пр.Мира, д.99А)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
15	25/07Б (пр.Мира, д.99Б)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август
16	25/24 (пр.Сююмбике, д.80)	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	август	август

